

Projet de renouvellement urbain du quartier Prévert-Le Moura

Points et informations sur les travaux de la rue du Moura

Mardi 9 Janvier 2024



**AVENIR
Bassens**

INTRODUCTION DE MONSIEUR LE MAIRE



DEROULE DE LA REUNION


- 1. PRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU MOURA**
- 2. PRÉSENTATION DES TRAVAUX, DU PHASAGE ET DU CALENDRIER**
- 3. DISPOSITIONS PRISES DURANT LES TRAVAUX**
- 4 . ECHANGES AVEC LES RIVERAINS**



PRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU MOURA



- Rue du Moura du giratoire à la rue du Lavoir






- Rue du Moura de la rue du Lavoir à la rue de Pomme d'Or



Principes d'aménagement :

- réaménager l'ensemble de la rue tout en améliorant les usages, le confort, la sécurité et la qualité des espaces publics
- intégrer la voie verte réalisée de la rue Fénelon au giratoire rue d'Ambarès pour permettre aux piétons et cyclistes de circuler en sécurité et de manière confortable, avec insertion de bandes d'espaces verts de séparation entre la chaussée et la voie verte
- créer un cheminement piétonnier réglementaire côté opposé à la voie verte
- réaménager la chaussée à 6 m (double sens) tout en apaisant la vitesse de circulation des véhicules
- créer des places de stationnements longitudinales de façon à répondre au stationnement riverains (au final 65 places créées sur Moura et Pomme d'Or)



PRÉSENTATION DES TRAVAUX, DU PHASAGE ET DU CALENDRIER

Janvier à avril 2024 : Travaux de réseaux préalables

- Pose du réseau d'assainissement des eaux pluviales – rue du Moura et début de la rue Simone Signoret (80 m)
- Enfouissement des réseaux basse tension et télécom rue du Moura
- Requalification de l'éclairage public rue du Moura



Mai à fin 2024 : Travaux de voirie rue du Moura




PRÉSENTATION DES TRAVAUX




Création de réseaux d'assainissement des eaux pluviales (1/2)

- Secteur 1 – rue du Moura



Création de réseaux d'assainissement des eaux pluviales (2/2)

- Secteur 2 – rue Simone Signoret



PRÉSENTATION DU PHASAGE ET DU CALENDRIER



Phasage travaux ASSAINISSEMENT

- Démarrage des travaux de mi-janvier 2024 à mi-avril 2024
- Phase 1 / Secteur 1 – Extension du réseau EP côté de la Pomme d'Or :
 - 5 semaines
- Phase 2 / Secteur 2 – Raccordement du réseau EP sur Simone Signoret:
 - 2 semaines
- Phase 3 / Secteur 2 – Création du réseau EP intersection Simone Signoret :
 - 4 semaines



Enfouissement de la basse tension et télécom et requalification de l'éclairage public rue du Moura

En parallèle des travaux d'assainissement, les travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public seront effectués

- Sur l'ensemble du mois de février 2024 CITEOS intervient pour réaliser le génie civil de l'éclairage et du télécom
- Sur l'ensemble du mois de mars 2024 ENEDIS intervient pour enfouir la Basse tension.
- Début avril ORANGE intervient pour réaliser la pose de son câblage
- A la mi-fin avril ENEDIS vient enlever les supports béton
- A la fin avril les travaux d'enfouissement de réseaux seront achevés

Travaux voirie à partir de mai 2024 jusqu'à fin 2024 sur la rue du Moura.



DISPOSITIONS PRISES DURANT LES TRAVAUX



- Réalisation d'un nouveau parking pour faciliter le stationnement des riverains durant la phase de travaux
- Ouverture du nouveau parking : mi-janvier 2024
- Fermeture du parking actuel au stationnement des riverains et utilisation de l'emprise pour la base vie des chantiers concessionnaires





- Démolition de l'emprise de l'ancien parking (mai 2024) pour préparer les cessions foncières
- Début 2025 : démolition du nouveau parking et transfert de l'offre de stationnement riverains le long de la rue du Moura




Travaux voirie – à partir de mai à l’été 2024 – rue du Moura en route barrée

Travaux 2024-2025 : PHASE 1





Places de stationnement disponibles sur domaine public dès finalisation de la phase 1

10 places




Travaux voirie – de l’été à fin 2024 – rue du Moura en route barrée


Travaux 2024-2025 : PHASE 2



Places de stationnement disponibles sur domaine public dès finalisation de la phase 2




36 places



Déviations lignes S28 et S62

La déviation sera mise en place durant toute la durée des travaux (mi-janvier 2024 à fin d'année 2024)



Itinéraire de déviation :

- **Direction Lormont les Iris** : ..., rue d'Ambarès, rue Georges Clémenceau, avenue de la Somme ...

Arrêts reportés :

« Lavoir » et « Pomme d'Or » reportés à l'arrêt « Péguy » situé rue d'Ambarès
 « Les Coteaux » et « Fénélon » reportés à l'arrêt « Castéra » situé rue Georges Clémenceau

- **Direction Ambarès** : ...avenue de la Somme, rue Georges Clémenceau, rue d'Ambarès ...


Arrêts reportés :

« Fénélon » et « Les Coteaux » reportés à l'arrêt « Castéra » situé avenue de la Somme
 « Pomme d'Or », « Coutanceau », « Lavoir » et « Péguy » reportés à l'arrêt « Peguy » situé rue Georges Clémenceau



Déviation Locale 60

La déviation sera mise en place durant la phase 2 lors des travaux voirie à l'intersection rue du Moura / rue Pomme d'Or (durée 2 semaines environ)



Itinéraire de déviation :

- **Direction Bassens La Chenaie** : ..., rue Lafayette, rue Sybille, chemin des Labourets ...

Arrêts reportés :

« Pomme d'Or » et « Coutanceau » reportés à l'arrêt provisoire situé au n°23 rue Lafayette

Création d'un arrêt provisoire juste avant l'intersection Sybille/St James

« Sybille » reporté à l'arrêt provisoire situé rue Sybille face à l'arrêt « Sybille » dir Bx

- **Direction Bx Stalingrad** : ...rue Sybille, rue Lafayette, rue Pomme d'Or...

Arrêts reportés :

« Clémentel » reporté à l'arrêt provisoire situé avant l'intersection Sybille/St James


« Coutanceau » et « Pomme d'Or » reportés à l'arrêt provisoire situé face au n°23 rue Lafayette



Bus scolaires BM => pas d'impact



ECHANGES AVEC LES RIVERAINS



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION